

…. RES  -  SÖKÜM RAPORU

….. Rüzgar Elektrik Santrali (RES) projesine ait Teknik Etkileşim İzni kararında “söküm şartı” içeren rüzgar türbini/türbinleri için Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından “kule dahil sökülerek yere indirilmesi” hususunun talep edilmesi halinde söküm faaliyetleri kapsamında uygulanacak iş akış şeması ve zaman süreci aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır. 

RÜZGÂR TÜRBİNİ BİLGİLERİ

	Proje Adı
	 

	Önlisans/Üretim Lisansı Tarihi ve Numarası
	

	Santral Sahasının
	İli
	 

	
	İlçesi
	 

	RES'in toplam kurulu gücü
	 

	“SÖKÜM ŞARTI” OLAN RÜZGÂR TÜRBİNİ/TÜRBİNLERİNE AİT BİLGİLER

	Numarası
	Türbin Koordinatları
(UTM - ED50 6 derece)
	Türbin Markası
	Türbin Gücü
(MWm)
	Kule Yüksekliği
(m)
	Rotor Kanat Çapı
(m)
	Dilim Orta Boylamı

	
	Boylam
	Enlem 
	
	
	
	
	

	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tn
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 




SÖKÜM ORGANİZASYONU İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE EKİP LİSTESİ 
1. ….  ton kapasiteli … adet Kafes Vinç 
2. ….. ton kapasiteli … adet Mobil Vinç
3. ….. ton kapasiteli … adet Hyup  
4. … adet Ağır Nakliye Tırı (özellikleri belirtilecek)
5. … kişilik söküm ekibi
6. … kişilik nakliye ekibi
7. Diğer




SÖKÜM ÇALIŞMALARI VE TAMAMLANMA SÜRELERİ

	
Söküm Kapsamındaki 
Çalışmanın Adı

	Tamamlanma Süresi (saat)

	1. Yol İyileştirme

	

	2. Arazi ve Vinç Platformunun Düzenlenmesi

	

	3. Vinç Nakliyesi ve Kurulumu

	

	4. Rotor kanatları ve rotor göbek bloğunun (hub) sökümü

	

	5. Jeneratör sökümü

	

	6. Dişli kutusu sökümü

	

	7. Türbin makine dairesinin (nacelle) sökümü

	

	8. Kule parçalarının sökümü

	



[bookmark: _GoBack]Söküm emri geldikten sonraki süreçte toplamda XX saat (türbin sayısı x 36 saat) içerisinde, sistemlere etkisi olduğu tespit edilen türbinlerin sökümü gerçekleştirilecektir.

Şirket Temsilcilerinin
Adı-Soyadı
Şirketin ticaret unvanının yer aldığı şirket kaşesi
İmzası
Tarih 
Şirketin:
Resmi tebligat adresi: 
Telefon: 
Faks: 
Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP):

EKLER:
1. Şirket Temsilcilerinin temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği noter onaylı vekâletname, yetkililere ve vekâletname ile temsilde yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile imza sirkülerlerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri,
1. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen TEİ karar yazısı 


Notlar: 
1. Söküm Organizasyonu İçin Gerekli Araç ve Ekip Listesi, RES’in santral sahası ve rüzgâr türbinlerinin fiziksel boyutları ve teknik özellikleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.
2. Söküm emri şirkete ulaştıktan sonra maksimum 36 saatte 1 adet rüzgar türbininin söküm işlemleri tamamlanmalıdır. Söküm kapsamındaki çalışmaların tamamlanma süreleri bu husus dikkate alınarak belirlenmelidir.

